

DODATOK č. 1

**k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. PL-SK/PO/IPP/III/160¹
týkajúca sa spolufinancovania mikroprojektu „TERRA CARPATHIA.“**

PL-SK/PO/IPP/III/160,²

**ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
podľa Rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru č. 4/2012**

zo dňa 13. decembra 2013

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

11. APR. 2013

podpísaný v Prešove dňa

medzi:

Euroregiónom/Vyšším územným celkom – Prešovským samosprávnym krajom
ďalej nazývaný VÚC,

so sídlom v Prešove 080 01, Námestie mieru č. 2, IČO: 37870475,

v zastúpení:

MUDr. Peter Chudík - predseda

a

Obcou Kamienka, Obecný úrad Kamienka 123, 065 32 Kamienka, IČO: 00329941³
vystupujúcim ako prijímateľ,

v zastúpení:

Ing. Juraj Jedinák - starosta.

**sa po vzájomnom súhlase a vzhľadom na schválenú zmenu harmonogramu
dohodli nasledovne:**

1 Je potrebné uviesť číslo, ktoré prideliť Euroregión/VÚC

2 Je potrebné uviesť názov a číslo mikroprojektu, ktoré prideliť Euroregión/VÚC.

3 Je potrebné uviesť názov Žiadateľa, adresu (ako aj ďalšie údaje v závislosti od právneho postavenie Žiadateľa, napr. v prípade poľského subjektu sa uvádza DIČ a IČO).

Čl. I

(1) Na základe zmeny harmonogramu mikroprojektu sa znenie ods. 1v § 4 – OBDOBIE REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU ruší a plne nahrádza novým nasledovným znením:

1. Doba implementácie mikroprojektu zahŕňa :

- 1) dátum začiatku realizácie mikroprojektu: 15. 04. 2013,
- 2) dátum vecného ukončenia realizácie mikroprojektu: 31. 3. 2014.“

Čl. II

- (2) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nedotknuté.
- (3) Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch totožných vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie je určené pre každú zo zmluvných strán.
- (4) Dodatok č. 1 vstupuje do platnosti dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. V prípade slovenského prijímateľa v zmysle zákona 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zmluva nadobúda účinnosť dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke www.po-kraj.sk.

Prešovský samosprávny kraj

Obec Kamienka

Euroregión/VÚC

Prijímateľ



(podpis)

(podpis)

PREŠOV 11. APR. 2013

(miesto, dátum)

PREŠOV 11. APR. 2013

(miesto, dátum)

Príloha:

1. Harmonogram realizácie mikroprojektu

3.4 Časový rámec mikroprojektu				
3.4.1 Plánovaný termín začiatku realizácie mikroprojektu	rok	2013	mesiac	04
3.4.2 Plánovaný termín ukončenia mikroprojektu	rok	2014	mesiac	03
3.4.3 Dĺžka trvania mikroprojektu (mesiacoch)	12 mesiacov			

3.6. Harmonogram aktivít (špecifikácia naplánovaných aktivít spolu s termínom/obdobím ich realizácie)

Rok....	Aktivita	Miesto	Realizačná jednotka
Mesiac 1	1,2,3,4,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka
Mesiac 2	1,2,3,4,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka
Mesiac 3	1,2,3,4,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka
Mesiac 4	1,2,3,4,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka
Mesiac 5	1,2,3,4,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka
Mesiac 6	1,2,3,4,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka
Mesiac 7	1,2,3,4,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka
Mesiac 8	1,2,3,4,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka
Mesiac 9	1,2,3,4,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka
Mesiac 10	1,2,3,4,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka
Mesiac 11	1,2,3,4,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka
Mesiac 12	1,2,3,4,5,6	Kamienka SR Kamionka Wielka	Obec Kamienka/ Gmina Kamionka Wielka